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INFORME TECNICO Y ADMINISTRATIVO 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN NO. 2338 DE 2025, 
CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE 

GUACHENE - CAUCA  
 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES JUNIO DE 2026 
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1. GENERALIDAS DEL CONVENIO 
 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" 
TIPO I DEL MUNICIPIO DE GUACHENE – 
CAUCA 

UBICACIÓN DEL PROYECTO Vereda Caponera, Municipio de Guachené, 
departamento del Cauca. 

 
 

BENEFICIARIO MUNICIPIO DE GUACHENE – CAUCA 

VALOR TOTAL DEL CONVENIO El valor del contrato será la suma de DOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
PESOS ($ 2.450.000.000,0) MC/TE 

APORTES DEL MINISTERIO – 
FONSECOM 

Para la ejecución del proyecto, aporta la suma de 
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES PESOS MC/TE ($ 2.450.000.000), 
discriminados así: 

 Vigencia 2025 $   857.500.000, CDP no. 
39125 del 7 de noviembre 
de 2025 

 Vigencia 2026 $1.592.500.000, con cargo 
a cupo de vigencias futuras 
2026 

Guachené 
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APORTES DEL MUNICIPIO El Municipio de GUACHENE - CAUCA aportará el 
lote de terreno en el que se ejecutará la obra de 
infraestructura, identificado con Matricula 
inmobiliaria No. 124-4984 

FECHA DE SUSCRPCIÓN CONVENIO 7 de noviembre de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
CONVENIO 

31 de julio de 2026 

SUPERVISOR DEL CONVENIO – 
FONSECOM 

ARQ. MANUEL ANTONIO LINARES 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 58925 del 7 de noviembre de 2025 

POLIZA INICIAL No. 435 – 47 – 994000061943 
De 8 de noviembre de 2025 
Aseguradora Solidaria 

FECHA DE ACTA DE INICIO 18 de noviembre de 2025 

VALOR DE PRESUPUESTO ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

$ 149.827.981 

VALOR DE PRESUPUESTO DE 
INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

$ 84.123.457 

VALOR DE PRESUPUESTO DE OBRA $ 1.846.883.748 

VALOR DE PRESUPUESTO DE 
INTERVENTORIA DE OBRA 

$ 369.164.814 

 
2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 

 

CONCEPTO REQUISITOS 
% DE 
OBRA 

VALOR Observación 

PRIMER 
DESEMBOLSO 

A. Suscripción del acta de inicio. B. 
Aprobación de Póliza de Garantía. 
C. Designación de la supervisión del 
convenio por parte del municipio. D. 
Aprobación del cronograma del 
convenio por parte del supervisor del 
MINISTERIO 

NO 
APLICA 

$ 857.500.000 

El 24 de diciembre 
se hizo efectivo el 
primer desembolso 

por valor de 
$857.500.000  (se 

anexa extracto 
bancario con 

informe financiero)  

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

Contra entrega de los siguientes 
productos: A. Contar con los pliegos 
definitivos que soportan el proceso 
de contratación de los Estudios, 
Diseños y Ejecución de obra, así 
como el de interventoría 
debidamente publicados a través de 

NO 
APLICA 

$735.000.000 

La administración 
municipal, dentro 
de su facultades 
para el correcto 
desarrollo del 

convenio 
interadministrativo 
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la plataforma SECOP. B. Evidencias 
de instalación de valla informativa 
del proyecto. C. Informe del 
supervisor del Municipio con registro 
fotográfico donde se evidencie que 
el lote ya se encuentra listo para 
iniciar la obra y cuenta con los 
puntos de agua, luz y alcantarillado. 
D. Acta de socialización del proyecto 
con la comunidad. E. Remisión de 
Informe y/o balance financiero 
expedido por el ENTE 
TERRITORIAL, donde conste la 
ejecución de los recursos aportados 
por el MINISTERIO al corte del mes 
inmediatamente anterior a la solitud 
de desembolso, para lo cual deberá 
diligenciar el Anexo suministrado por 
el MINISTERIO, y se deberán 
adjuntar copias de: facturas, cuentas 
de cobro, actas, órdenes de pago, 
comprobantes de egreso y copia de 
los extractos de las cuentas 
bancarias utilizadas para el manejo 
de recursos del convenio. 

2338 de 2025, se 
encuentra al día 

con la 
documentación 

requerida para el 
segundo 

desembolso, lo 
cual se encuentra 
ya con contratos 

asignados: 
OBRA: 

CONSORCIO 

001, NIT. 

902.058.856-1. 

 
INTERVENTORIA: 

CONSROCIO 
SIGMA 

CONTROL, NIT. 

902.062.641-9. 

TERCER 
DESEMBOLSO 

Contra entrega de los siguientes 
productos: A. La certificación del 
Interventor y del supervisor del 
convenio designado por el Municipio 
que acredite la aprobación de 
estudios y diseños. B. Estudio de 
suelos. C. La certificación del 
Interventor y del supervisor del 
convenio designado por el Municipio 
que acredite como mínimo un 
avance del 45% de ejecución de la 
obra. D. El correspondiente informe 
de interventoría con registro 
fotográfico del avance de la obra por 
capítulos, donde se evidencie que el 
avance de obra es de mínimo el 
45%. E. La respectiva acta parcial de 
obra avalada por el interventor, 
donde se evidencie que el avance de 
obra es de mínimo el 45%. F. 

50% $612.500.000 Pendiente  
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Evidencia del contrato ante la 
empresa competente para la 
expedición de las certificaciones 
RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de 
primer video donde se evidencie que 
el avance de obra es de mínimo el 
45%. H. Remisión de Informe y/o 
balance financiero expedido por el 
ENTE 
TERRITORIAL, donde conste la 
ejecución de los recursos aportados 
por el MINISTERIO al corte del mes 
inmediatamente anterior a la solitud 
de desembolso, para lo cual deberá 
diligenciar el Anexo suministrado por 
el MINISTERIO, y se deberán 
adjuntar copias de: 
facturas, cuentas de cobro, actas, 
órdenes de pago, comprobantes de 
egreso y copia de los extractos de 
las cuentas bancarias utilizadas para 
el manejo de recursos del convenio. 

ULTIMO 
DESEMBOLSO 

A. La certificación del Interventor y 
del supervisor del convenio 
designado por el ENTE 
TERRITORIAL que acredite el 
avance del 100% de ejecución de 
obra, la cual debe incluir: 1) El 
correspondiente informe final de 
interventoría con registro fotográfico 
del proyecto del antes, durante y 
después de la ejecución de las 
actividades por capítulos. 2) 
Entregar paz y salvo del personal y 
proveedores vinculados al proyecto. 
3) La respectiva acta final de obra 
avalada por el interventor. 4) 
Evidencia de la desinstalación de la 
valla. B. Entrega de la certificación 
RETIE y RETILAP, certificación de 
conexión eléctrica definitiva. C. 
Entrega de planos récord al 
Ministerio suscritos por el 
constructor y avalados por la 
interventoría y el ENTE 

100% 245.000.000 Pendiente 
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TERRITORIAL. D. Entrega al 
Ministerio del Interior de “acta de 
recibo y entrega de bienes proyectos 
FONSECON” (Anexo 26). E. Entrega 
del segundo video. F. Paz y salvo 
ambiental (Disposición de RCD) G. 
emisión de Informe y/o balance 
financiero expedido por el ENTE 
TERRITORIAL, donde conste la 
ejecución de los recursos aportados 
por el MINISTERIO al corte del mes 
inmediatamente anterior a la solitud 
de desembolso, para lo cual deberá 
diligenciar el Anexo suministrado por 
el MINISTERIO, y se deberán 
adjuntar copias de: facturas, cuentas 
de cobro, actas, órdenes de pago, 
comprobantes de egreso y copia de 
los extractos de las cuentas 
bancarias utilizadas para el manejo 
de recursos del convenio. 

 TOTAL  $2.450.000.000  

 
 

3. POLIZA CONVENIO 
 
Nombre de aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia 
 
 

POLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

435-
994000061943 

CUMPLIMIENTO 
490.000.000 7/NOV/2025 31/ENE/2027 

 
 

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

4.1. Contrato de Obra (Estudios, diseños y obra)   

DESCRIPCIÓN OBJETO 

Contrato No.  231 del 24 de Abril de 2026 

Valor del contrato $ 1.994.380.690,00 

Nombre del contratista CONSORCIO 001 

Cc o Nit 902.058.856-1 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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Nombre Representante Legal Juan David Molina Handam 
Cc 1.061.737.422 
Fecha de acta de inicio 08/05/2026 

Prorrogas, suspensiones y 
reinicios 

N/A 

Fecha de terminación del 
contrato 

08/12/2026 

Valor total contratado $ 1.994.380.690,00 

Compañía Aseguradora SEGUROS MUNDIAL 

Póliza No. CCS-100049500 

Fecha de Póliza 30 de Abril de 2026 

% de ejecución de Obra  

 
 
 

4.2. Contrato de Interventoría (Estudios, diseños y ejecución)  

DESCRIPCIÓN OBJETO 

Contrato No.  232 del 06 de Mayo de 2026 

Valor del contrato $ 453.288.271,00 

Nombre del contratista CONSORCIO SIGMA CONTROL 

Cc o Nit 902.062.641-9 

Nombre Representante Legal Fredy Canencio Sánchez 

Cc 10.538.757 

Fecha de acta de inicio 07/05/2026 

Prorrogas, suspensiones y 
reinicios 

N/A 

Fecha de terminación del 
contrato 

11/12/2026 

Valor total contratado $ 453.288.271,00 

Compañía Aseguradora SEGUROS MUNDIAL 

Póliza No. C-100115890 

Fecha de Póliza 07/05/2026 

% de ejecución de 
interventoría 

 

 
 

5. Informe del supervisor del municipio 
 
En el mes de mayo el municipio entrega la siguiente relación de actividades  
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FECHA DESCRIPCIÓN 

 
01/06/2026 

Se emite pronunciamiento técnico y presupuestal respecto de 
la solución de saneamiento individual (pozo séptico), 
precisando los criterios de diseño, alcance contractual e 
implicaciones económicas para su correcta ejecución. Así 
mismo, se requiere formalmente al contratista el suministro de 
las cotas y niveles definitivos de rasante del proyecto, 
información indispensable para cuantificar y gestionar 
oportunamente, ante la entidad territorial competente, el 
volumen de material de relleno necesario para garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y las 
condiciones de implantación de la obra. 

  

 
 
01/06/2026 

Se efectúa la segunda revisión técnica de la implantación 
arquitectónica del proyecto, verificando su articulación con las 
condiciones físicas del predio y los criterios de diseño. Así 
mismo, se analiza el estudio de asoleamiento para evaluar la 
incidencia de la radiación solar sobre la edificación y se revisa 
la propuesta de redistribución arquitectónica, emitiéndose 
concepto técnico favorable respecto de la nueva disposición 
planteada. De igual forma, se evalúa y conceptúa el plan de 
exploración geotécnica propuesto por el contratista, 
verificando su suficiencia y pertinencia para la adecuada 
caracterización del subsuelo y el desarrollo de los estudios de 
cimentación. 

 
04/06/2026 

Se reciben, mediante correo electrónico, las evidencias 
documentales correspondientes a las gestiones adelantadas 
por el contratista ante la entidad fiduciaria para el trámite de 
desembolso del anticipo, incluyendo la remisión de los 
contratos, permisos y demás documentos requeridos para el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
procedimiento fiduciario. 

 
 
06/06/2026 

Se emite concepto técnico favorable al plan de exploración 
geotécnica ajustado, al verificarse su conformidad con los 
requerimientos del proyecto y el alcance de los estudios 
previstos. En consecuencia, se autoriza y da inicio a las 
actividades de campo mediante el ingreso al predio para la 
ejecución de la campaña de exploración geotécnica, 
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comprendiendo la realización de sondeos, apiques, toma de 
muestras y demás ensayos requeridos para la caracterización 
del subsuelo y el posterior desarrollo del diseño geotécnico y 
estructural. 

 
09/06/2026 

Se desarrolla la tercera mesa técnica de seguimiento en 
modalidad virtual, con el objeto de revisar el avance de los 
diseños arquitectónicos y urbanísticos del proyecto. Durante la 
sesión se verifican los ajustes incorporados, la articulación 
entre las diferentes disciplinas de diseño y el cumplimiento de 
los criterios técnicos establecidos, emitiéndose las 
observaciones y recomendaciones correspondientes para su 
incorporación en la siguiente versión de los productos. 

 
 
 
16/06/2026 

Se verifica la culminación de la fase de diseños 
arquitectónicos, urbanísticos y de espacio público, 
constatando el cumplimiento de los productos requeridos para 
dar inicio a las disciplinas técnicas complementarias. En 
consecuencia, se autoriza el inicio de la elaboración de los 
diseños estructurales, hidrosanitarios, de red de gas, eléctricos 
y de iluminación, garantizando la articulación e 
interoperabilidad entre las diferentes especialidades del 
proyecto, conforme al cronograma aprobado. 

 
 
19/06/2026 

Se realiza seguimiento al cierre de la etapa de elaboración de 
los diseños arquitectónicos y urbanísticos, verificando la 
incorporación de las observaciones formuladas durante las 
mesas técnicas y la entrega de los productos ajustados para 
su articulación con las demás especialidades de ingeniería. 

 
 
22/06/2026 

Se inicia la formulación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), 
verificando la identificación de los impactos ambientales 
asociados a la ejecución del proyecto y la definición de las 
medidas de prevención, mitigación, corrección y seguimiento, 
en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 
 
26/06/2026 

Se efectúa seguimiento al cierre de los diseños de ingeniería 
correspondientes a las especialidades estructural, 
hidrosanitaria, red de gas, eléctrica e iluminación, verificando 
la compatibilidad técnica entre las diferentes disciplinas y la 
incorporación de las recomendaciones formuladas durante el 
proceso de revisión. 

 Se adelanta mesa técnica de coordinación interdisciplinaria 
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30/06/2026 

para la consolidación de los productos finales de diseño, 
revisando la coherencia entre planos, memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas, presupuesto y programación de 
obra, con el fin de garantizar la integridad de los estudios y 
diseños. 

 
 
 
Dado en el municipio de Guachené, a los 07 días del mes de Julio de 2026. 
 
 

 
SEBASTIAN VALENCIA VALENCIA 

Secretario de Infraestructura Municipio de Guachené 
Supervisor Convenio No. 2338 de 2025 
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